

Aan: toekomstige gebruikers van de tijdelijke Schelft

Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk

Postbus 298
2200 AG Noordwijk

T +31 (0)71 36 60 000

Noordwijk, 17 augustus 2021

gemeente@noordwijk.nl
www.noordwijk.nl

Uw kenmerk :
Uw brief van :
Zaaknummer : 162009
Behandeld door : MPA van Oostrum
Verzenddatum :
Onderwerp : Planning realisatie tijdelijke Schelft
Bijlagen :

KvK nummer 73538469
BTW NL8257.92.150.B01
IBAN NL34BNGH0285044621
BIC BNGHNL2G

Geachte toekomstige gebruiker van de tijdelijke Schelft,

Wij vertellen u graag waar wij staan voor wat betreft de tijdelijke multifunctionele (sport)voorziening als voorlopige vervanging van de Schelft.

Aanbesteding

Inmiddels hebben wij de betreffende voorziening onder begeleiding van onze inkooporganisatie, de stichting Rijk, aanbesteed.

Helaas heeft deze aanbesteding niet geleid tot de contractering van een aannemer, enerzijds omdat één inschrijver heeft verzuimd een geldige inschrijving in te dienen. Anderzijds omdat de tweede inschrijver ruim boven het door de gemeenteraad vastgestelde financiële kader heeft ingeschreven.

Mede op advies van de stichting Rijk zijn wij direct met een tweede inkoopprocedure gestart. Hierbij hebben wij de opslag- en repetitieruimte en het sanitair in het bijgebouw beperkt versoerd, juist om alsnog binnen de financiële kaders van de gemeenteraad een geldige inschrijving te verkrijgen.

Gunning

Ons uitgangspunt is dat de opdracht om een tijdelijke multifunctionele (sport)voorziening te bouwen eind augustus 2021 zal zijn gegund.

Realisatie

Voor wat betreft de realisatie van de betreffende voorziening is in de aanbesteding uitgangspunt dat deze op 7 januari 2022 wordt opgeleverd aan de gemeente Noordwijk.

Maar dit traject kent, en dat willen wij benadrukken, onzekerheden zoals de tijdige afgifte van een omgevingsvergunning door de Omgevingsdienst West-Holland.

Bezwaarprocedure

De afgifte van een omgevingsvergunning is gedurende zes weken na het betreffende besluit vatbaar voor bezwaarprocedures die in de regel een vertragende werking hebben.

Om de oplevering in januari 2022 mogelijk te maken zullen wij de aannemer echter toestaan te starten met de bouw voordat de omgevingsvergunning onherroepelijk is. Goed om te weten: Juridisch is dit toegestaan.

Wij beperken daarbij de risico's van bezwaarprocedures door de ruimtelijke inpassing van het voorlopig ontwerp intensief af te stemmen met alle belanghebbenden.

Informereren

Dit is nu de stand van zaken. Uiteraard zullen wij u direct informeren indien zich nieuwe ontwikkelingen voordoen.

Hoogachtend,
Namens burgemeester en wethouders van Noordwijk,

J. Meijer
Clustermanager